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Résumé 
 
L’INDAP – Instituto Nacional de Desarollo AgroPecuario – a été mandaté par le ministère de 
l’agriculture chilien pour mettre en oeuvre une stratégie de valorisation de la qualité des 
produits agroalimentaires des petits paysans chiliens. 
 
Dans ce contexte, l’objectif de la coopération Indap – Cirad est d’étudier le système existant 
pour proposer une stratégie et des instruments (nouveaux ou améliorés) destinés à optimiser 
l’appui mis en œuvre par l’Indap. 
 
Dans ce but et depuis mars 2003, les actions suivantes ont été retenues et mises en œuvre : 
- F1 : Réaliser des audits qualité, auprès des acteurs concernés, afin d’identifier les 
limites de maîtrise de la qualité. 
- F2 : Etudier la perception des attributs de qualité par les consommateurs et leur 
volonté à en payer le prix. 
- F3 : Etudier des démarches Qualité françaises en Languedoc-Roussillon. 
- F4 : appuyer l’organisation de l’évènement bi-annuel « Expo mundo Rural » vecteur 
de valorisation des produits « Sabores del Campo » 
 
La mission réalisée en mai 2005 était l’occasion de faire le point sur le travail réalisé jusque 
là (F1 à F4) afin de proposer une nouvelle stratégie dans laquelle le Cirad pourrait 
éventuellement continuer à s’impliquer. 
 
Parmi les points faibles notés dans le projet actuel de valorisation des produits 
agroalimentaires paysans chiliens, ont été relevés : 
- un manque de formation des producteurs (sur le thème de la qualité) 
- un manque de formalisation des pratiques 
- la mise en avant de « caractéristiques produits » qui se révèlent être non mesurable. 
- un manque d’impact économique garanti concernant la valorisation de ses produits 
par des signes Qualité 
- la compatibilité peu évidente entre valorisation locale et internationale 
- la déficience en structures locales expérimentées de certification et d’accréditation. 
- … 
 
Afin de pallier à certains de ces points faibles et ainsi répondre aux attentes tant des 
consommateurs que des producteurs, les grandes lignes d’un nouveau projet – dans lequel le 
Cirad a proposé sa contribution - ont été arrêtées ; il s’agit de 
- WP 1 : Coordination du projet 
- WP 2 : Consolidation de la marque « Sabores del Campo » 
- WP 3 : Caractérisation des attributs de Qualité 
- WP 4 : Elaboration du système de contrôle 
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Introduction 
 
Afin d’étudier l’efficacité de la démarche de valorisation de la qualité des produits 
agroalimentaires des petits paysans chiliens mise en œuvre par l’Indap, un séminaire de 
travail permettant de faire le point sur les travaux réalisés jusqu’alors s’est tenu à Santiago du 
Chili du 23 au 27 mai 2005. 
Ce séminaire doit déboucher sur des propositions concrètes concernant la stratégie de 
différentiation par la qualité des produits proposés par l’Indap, aux petits paysans chiliens. 
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PROYECTO “ESPECIALIDADES CAMPESINAS”  
MARCA DE CALIDAD “SABORES DEL CAMPO” 
Diferenciación de los productos campesinos chilenos 
 
 
 
El informe y las proposiciones que siguen fueran elaboradas durante el taller del 25 y la 
Reunión de trabajo del 26/05/05 
 
Las personas presentes a la reunión de trabajo del 26/05/05 fueran:  
- CIRAD: Guy Henry, Dominique Pallet, Mathieu Weil, Claire Cerdan 
- INDAP: Manuel Miranda, 
- FAO: Florence Tartanac, Maria Teresa Oyarzun. 
 
 
1. Analisis de los debates del taller 
 
Mensajes macros 
 
1. Hay un mercado potencial  para productos diferenciados y si, este podria ser una 
buena oportunidad para incrementar y estabilizar la situacion economica de los 
campesinos 
2. Esta oportunidad implica diferentes necesidades y desafios institucionales. Para el 
Indap implica asumir nuevos metodos de trabajo y nuevas actividades, y por tanto, la 
necesidad de nuevas competencias en su personal 
3. Otra  implicacion es la necesidad de definir el rol de la institucion en esta estrategia 
(catalizar, liderar, coordinar, conducir...) 
4. Existe la oportunidad de desarrollar esta estrategia a traves de consolidar el proyecto 
“Sabores del Campo” o desarrollo de Especialidades Campesinas Garantizadas. 
 
Mensajes micros 
 
1. Sabores del campo ha sido una buena experiencia (70 empresas y 120 productos), 
pero aun constutuye un experimento que debe ser consolidado. 
2. Para la consolidacion sera necesario la capacitacion de los tecnicos de Indap para 
ayudar a los campesinos que quieren valorizar sus productos 
3. Ademas, sera necesario para consolidar y legitimizar SdC 
a. Seleccionar un grupo y una cadena (rubro) 
b. Definir atributos finales 
c. Definir el concepto de la marca a traves de los atributos 
d. Validacion del concepto de la marca con los actores 
DP/GH/CC/MW 27/05/05 Page 5 sur 17 
Ruta de análisis elaborada durante el taller: 
 
Actores Características de 
los productos 
Mercados Institucionalidad 
Processo participativo
Capacitacion de los 
actores  
Dimension colectiva 
Incentivar   
 
 
 
 
 
 
Características 
medibles 
Diferentes atributos 
razonables 
Nível básico 
(seguridad sanitaria)  
Coherencia entre 
atributos bien 
definidos  
Pliego de condiciones 
Verificador  
Referente técnico y 
social   
 
Demanda potencial 
Valorizar tambien 
atributos de comercio 
justo  
Importancia de la 
publicidad  
Interacciones entre  
productores y 
consumidores   
Nuevas modalidades 
de publicidad 
 
Rol de las 
institucciones 
publicas  
Garantia de inocuidad
Papel de la inocuidad 
Formar alianzas 
estratégicas  
Definicion de la 
certificacion  
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2. Descripción de la segunda fase de la cooperación Cirad – INDAP 
 
Esta segunda fase, denominada proyecto, tiene como objectivo general de apoyar la 
diferenciación por calidad a nivel regional en el sector de la micro y pequeñas empresas 
campesinas chilenas. 
 
El proyecto esta dividido en cuatro partes (Work Package) : 
- WP 1  Definicion de la estrategia y actividades de coordinación del proyecto 
- WP 2  Consolidacion de la marca vis a vis del mercado 
- WP 3 Caracterización y definición de la producción 
- WP 4 Definición del sistema de control 
 
 
WP 1  Estrategias e Coordinación del proyeto 
 
Objetivo: proponer estrategias y legitimar el proyecto 
 
actividades Atores 
A 1.1 
 
 
 
 
Montar un comité de la marca “Sabores del Campo” 
(branding board) y los productos campesinos  adscritos. 
o Este comité actúe como regulador y formalice las 
alianzas estratégicas 
 
 
 
 
Indap 
Universidades;  
subsecretaria agric.; 
Cirad; FAO; 
representantes de los 
produtores de los 
consumidores 
 
A 1.2 
 
 
 
Seleccionar grupos/cadenas pilotos 
o mermelada (“Tres Volcanes” y otros) 
o red nacional apícola, organización de los 
pequeños apícolas www.redapicolachile.cl 
INDAP, productores 
organizados 
 
A 1.3 
 
 
 
 
 
Selección de los atributos de diferenciación de la marca 
o dimensiones socias 
o calidad superior 
o preservación ambiental 
o origen territorial  
 
Comite de la marca 
 
 
 
 
 
A 1.4 
 
Capacitación de los técnicos del INDAP 
o Diferenciación 
o Certificación 
o Biodiversidad 
 
FAO, Cirad 
 
 
 
 
A 1.5 
 
Seguimiento y evaluación de las actividades 
 
Indap, Cirad 
 
 
 
 
 
DP/GH/CC/MW 27/05/05 Page 7 sur 17 
 
 
WP 2  Consolidación de la marca ‘vis a vis’ del mercado 
 
Objetivo: Construir y legitimir la marca “Sabores de Campo”  
 
actividades Atores 
A 2.1 
 
Síntesis de los resultados de los estudios de mercado realizados 
 
INDAP y 
Universidades 
A 2.2 
 
 
 
Definir el concepto de marca a partir de los atributos 
priorizados 
- redacción del referencial de la marca 
- Elaboración del matriz de respaldo de la marca 
(características, pontos a controlar, valor, tolerancia, 
método…) 
 
INDAP, Cirad 
A 2.3 
 
Validar concepto y matriz de la marca con los actores de la 
cadena (análisis de las investigaciones) 
 
INDAP y atores 
de la cadena 
A 2.4 
 
Abrir mercado para la marca 
- publicidad  
- participación a ferias 
- implementación de fuerza de venta 
- apertura de nuevos locales de venta 
 
Indap 
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WP 3 Caracterización e definición de la producción 
 
Objetivo: establecer el pliego de las condiciones de producción para dos productos priorizados: 
mermelada, miel… 
 
actividades Atores 
A 3.1 
 
Trabajar con los grupos / cadenas priorizadas e a nivel de cada 
grupo de productos: 
o Precisar la matriz de respaldo de la marca en función 
de cada cadena piloto 
 Termos de  analiza sensorial, 
 Calidad sanitaria 
 Buenas practicas de producción… 
Cirad, Indap los 
representantes de 
los produtores e de 
la cadena 
A 3.2 A nivel de cada empresa socia de la marca: 
o Verificar el nivel básica de seguridad sanitaria 
o Formalización de los flujos de producción 
o Implementar un sistema de calidad mínima que 
corresponde a los seis procedimientos documentados de la 
ISO 9001 
o Precisar matriz de respaldo de cada cadena en función 
de las condiciones de producción de cada empresa y de la 
voluntad de diferenciar se. 
Cirad, Indap los 
representantes de 
las empresas de 
procesamiento 
A 3.2 Capacitación de los actores producción, calidad, gestión 
empresarial... 
INDAP, Cirad 
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WP4 definición del sistema de control 
 
Objetivo: establecer el pliego del sistema de controle 
actividades Atores 
A 4.1 
 
 
Seleccionar un sistema de controle Comité de la 
marca - análisis comparativo entre varios tipos de controle e evaluar 
los impactos 
- Elegir si el sistema de controle debe ser: interno, por 
proceso participativo en la cadena o por auditoria externo. 
 
 
 
 
A 4.2 
 
 
Establecer alianzas con certificadores INDAP, 
certificadores 
 
- Estudiar la oportunidad de certificar algunas cadenas o 
productos con organismo de certificación chilenos o  
extranjeros. 
A 4.3 Escrever el pliego de controle Certificador, 
Cirad, Indap  
 
A 4.4 Verificar las condiciones de adecuación das pequeñas empresas con 
la legislación sanitaria chilena  
 
 
U de C,  
 
3. Condiciones de implementación de la cooperacion Cirad-Indap 
 
Cirad y Indap tienen la voluntad de construir un proyecto de cooperacion mas ambicioso. 
Este proyecto tendría la partipacion de otras instituciones. 
Para implementar el proyecto de una forma global se necesita el apoyo financero de 
instituciones financiadoras.  
Es importante de no atrasar el proyecto y algunas acciones deberían implementarse durante 
este ano 2005.  A participación del Cirad en esas acciones debería concentrarse en una 
semana de trabajo intenso con actividades e productos bien definidos de la programación a 
seguir. 
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4. Programación de las actividades del proyecto. 
 
Las aactividades prioritarias para el ano 2005:  
- Estratégia e coordinación: A 1.1; A 1.3 
- Marca y mercado: producción : A2.2 
- Producción : A 3.1; A 3.2 
Para mayor eficiencia se propone agrupar las actividades de 2005 en una semana con la 
siguiente programación. 
 
Las actividades para el ano 2006:  
- Sistema de control 
Las actividades de 2006 podrían  ser agrupadas de la misma manera (talleres, elaboración 
de documentos e restitución). 
 
  
Actividades 
 
 
Productos 
 
Participantes 
Día 1 Actividad 1.3 – Reunión 
del comité de la marca 
con todos los atores. 
Presupuesto : el actividad 
A1.1 implementada antes 
de la reunión – el comité 
es definido de acuerdo 
entre los atores. 
Taller de discusión e 
durante un día 
Documento : redacción del 
concepto de la marca 
Comité de la 
marca 
Dia 2 Actividad 2.2 Definir el 
concepto de marca a 
partir de los atributos 
priorizados. 
redacción del referencial de 
la marca 
 
INDAP y atores 
de la cadena 
Dia 3 Actividad 2.2 Definir el 
concepto de marca a 
partir de los atributos 
priorizados. 
 
Elaboración del matriz de 
respaldo de la marca 
(características, pontos a 
controlar, valor, tolerancia, 
método…) 
 
Día 4 Actividad A3.1 
Precisar la matriz de 
respaldo de la marca  
 
Redacción de la matriz de 
respaldo de la marca  
 
INDAP, Cirad, 
representante de 
la cadena 
Día 5 Actividad A 3.2  
Precisar la matriz de 
respaldo de la empresa 
Redacción de la matriz de 
respaldo de la empresa 
INDAP, Cirad, 
representante de 
la  
 Empresa 
Día 6 Restitución de la semana 
de trabajo, conclusiones y 
programación futura. 
 
Acuerdo entre INDAP e 
Cirad sobre los documentos 
elaborados durante la 
semana y los pasos a seguir 
INDAP, Cirad, 
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5. Costos de las actividades del proyecto. 
 
 
Costos Valor 
(Pesos) 
Valor 
(Euros) 
Organización de los talleres 
- reservación de sala 
- material 
 
 
-
-
Cirad 
- Consultoría del CIRAD en Chile * 
- Consultoria a distancia 
- Pasantia (estudiante 5 meses) 
 
 
4800
400
2000
 
Pasajes ** 
- Internacionales (Francia – Chile) (1500 Euros /pasaje) 
- Regionales (Brasil, Argentina , Chile)  (500 Euros/pasaje) 
 
 
1500
1000
Estadías en el Chile 
- hotel 
- restaurantes 
 
-
-
- taxi -
 
Completar 
Indap 
Total 9700
 
*  El Cirad mandara tres peritos durante cinco días e medio. 
** Los pasajes internacionales y regionales podaran tanto ser pagos directamente para 
 el Cirad como también compradas pelo INDAP para los peritos Cirad. 
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Conclusion 
 
Si un certain nombre de points forts (structure et implantation de l’Indap, motivation des 
acteurs,...) sont à noter dans la stratégie mise en oeuvre par l’Indap, des propositions visant à 
recadrer, renforcer et donner plus de poids au projet ont été faites. 
Il s’agit de : 
- WP 1 : Coordination du projet 
- WP 2 : Consolidation de la marque « Sabores del Campo » 
- WP 3 : Caractérisation des attributs de Qualité 
- WP 4 : Elaboration du système de contrôle 
Le Cirad à travers une équipe constituée d’un socio économiste, d’un technologue et d’un 
qualiticien, s’est montré prêt à continuer à accompagner l’Indap sous réserve d’une 
rémunération de ses prestations. 
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Annexe 1 : Programa 
 
Asistencia Técnica - Taller de Reorientación de las estrategias e instrumentos de gestión de calidad. 
 
23 al 27 de Mayo de 2005, Santiago de Chile 
 
Programa 
 
 
Fecha 
 
 
Actividad 
 
Participantes 
 
Lugar 
 
Domingo 22 de Mayo. 
 
 
Traslado a Hotel Alcalá del Río 
 
CIRAD: 
 
Guy Henry 
Dominique Pallet 
Claire Cerdan 
Mathieu Weil 
 
 
Hotel Alcalá del 
Río. 
 
Lunes 23 de Mayo. 
 
Preparación del taller – Inicio de análisis de 
información. 
 
 
CIRAD: 
 
Guy Henry 
Dominique Pallet 
Claire Cerdan 
Mathieu Weil 
 
INDAP: 
 
Marco Montagna 
Manuel Miranda. 
 
 
 
 
 
Oficinas 
Centrales de 
INDAP. Piso 4. 
 
Martes 24 de Mayo. 
 
Cruce de Información y análisis por parte de los 
expertos de CIRAD e INDAP a partir de los resultados 
de los proyectos F1 y F2. 
 
F1: Implementar una auditoria de gestión de la calidad 
en los proyectos preseleccionado, con la finalidad de 
identificar las limitaciones de la gestión de la calidad. 
 
F2: Formular, organizar e ejecutar estudios con 
consumidores de productos preseleccionados, sobre su 
percepción de los atributos de calidad y su “willingness 
to pay”. 
 
 
 
CIRAD: 
 
Guy Henry 
Dominique Pallet 
Claire Cerdan 
Mathieu Weil 
 
 
 
 
 
Oficina Centrales 
de INDAP. Piso 4.
 
INDAP: 
 
Marco Montagna. 
Manuel Miranda. 
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Asistencia Técnica - Taller de Reorientación de las estrategias e instrumentos de gestión de calidad. 
 
23 al 27 de Mayo de 2005, Santiago de Chile 
 
Programa 
 
Fecha 
 
 
Actividad 
 
Participantes 
 
Lugar 
 
Miércoles 25 de Mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20:30 a 10:30 Hrs. 
 
Taller 1:(Programa Anexo Nº1) 
 
Objetivo: 
 
Discutir y validar una estrategia de diferenciación por 
calidad del INDAP para en el sector de la micro y 
pequeña empresa campesina, a partir de la experiencia 
del Acuerdo de Trabajo INDAP-CIRAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena de recepción expertos de CIRAD. 
 
CIRAD: 
1 .Guy Henry. 
2. Dominique Pallet. 
3. Claire Cerdan. 
4. Mathieu Weil. 
INDAP: 
1. Mauricio Contreras. 
2. Manuel Miranda. 
3. Marcos Montagna. 
4. Paula Nhamías. 
5. Repr. Depto. Clientes. 
6. Repr. Depto. Instr. 
7. Repr. Depto. Finan. 
8. Repr. Depto. Calidad. 
9. Jefe Depto. Fomento 
Reg. ( 13 personas) 
SUBSECRETARIA: 
Alberto Niño de Zepeda. 
AGCI: Srta. Marcela 
Quezada. 
U. de TALCA: Sr. Pablo 
Villalobos, Sr. Carlos 
Padilla. 
U. de CHILE: Mario 
Maino. 
U. CENTRAL : Alex 
Sawadi 
Fundación Chile. 
FAO : Sra. Florence 
Tartanac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotel Santiago 
Park Plaza. 
 
Jueves 26 de Mayo. 
 
Reunión Equipo: Expertos de CIRAD y  Expertos 
División de Fomento y Reunión con la Dirección 
Nacional de INDAP ( Programa Anexo Nº2 ) 
 
Mañana: 
 
Elaboración de propuesta puntuales de cooperación  a 
partir de las estrategias definidas en el Taller. 
 
Tarde: 
 
Formulación y presentación de recomendaciones al 
respecto de las estrategias nuevas para el tema de 
gestión de calidad de INDAP y propuestas a desarrollar.
 
Productos Esperados: 
 
1. Borrador de las estrategias nuevas para el 
tema de la gestión de calidad. 
 
2. Borrador Programación sobre Cooperación 
en proyectos puntuales, sobre un horizonte 
de tres años. 
 
CIRAD: 
 
1.Guy Henry. 
2. Dominique Pallet. 
3. Claire Cerdan. 
4. Mathieu Weil. 
 
 
INDAP: 
 
Dirección Nacional. 
 
1. Director Nacional. 
2. Sub - Director 
Nacional. 
 
División de Fomento 
 
3. Mauricio Contreras. 
4. Manuel Miranda. 
5. Marcos Montagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina 
Centrales de 
INDAP. Piso 9. 
 
Viernes 27 de Mayo. 
 
09:00 a 11:00 Hrs. 
 
 
 
Reunión para revisar acuerdos y cronograma de trabajo 
2005. 
 
Traslado al Aeropuerto ( esto podría ser Sábado 28 de 
Mayo para algunos) 
 
 
CIRAD: 
Guy Henry. 
Dominique Pallet. 
Claire Cerdan. 
Mathieu Weil. 
INDAP: 
Manuel Miranda. 
Marcos Montagna. 
Paula Nhamías. 
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Anexo Nº1 
 
Programa Taller Nº1 
 
 
Asistencia Técnica - Taller de Reorientación de las estrategias e instrumentos de gestión de calidad. 
 
 
 
Hora 
 
 
 
Tema 
 
 
Expositor 
 
09:00 a 09:15 Hrs. 
 
 
Presentación Taller.  
 
 
Sr. Guy Henry. CIRAD 
Sr. Marcos Montagna. INDAP 
 
09:15 a 10:45 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:45 a 11:15 
 
Modulo Nº 1: Presentación de las acciones programadas 
entre INDAP - CIRAD 
 
Presentación Estudio de Certificación de un Sistema de 
Gestión de Calidad para Empresas Productoras de 
Especialidades. Empresas X Región. CIRAD - INDAP. 
 
Lecciones de la Experiencia Francesa, Certificación y 
Sistemas de Gestión de la Calidad. 
 
Caracterización de Atributos de Valor por Productos de 
Origen Campesino: disposición a pagar y percepción 
cuantitativa de los consumidores 
 
Discusión de los resultados e identificación de 
recomendaciones. 
 
 
 
 
Sr. Mathieu Weil. CIRAD. 
 
 
 
Sr. Manuel Miranda. INDAP. 
 
 
Sr. Pablo Villalobos, U. de Talca. 
 
 
11:15 a 11:30 Hrs. 
 
Café. 
 
 
11:30 a 12:30 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 a 13:00 Hrs. 
 
Módulo Nº 2: Experiencia de Francia, Brasil y Chile en 
certificación y gestión de calidad de productos 
agropecuarios. 
 
Experiencia de certificación e implementación de sistemas 
de gestión de calidad de productos agropecuarios en Brasil. 
 
Experiencia de certificación e implementación de sistemas 
de gestión de calidad de productos agropecuarios en Francia 
 
Experiencia del Cordero Magallánico. Chile 
 
Discusión de los resultados e identificación de 
recomendaciones. 
 
Sr. Pablo Villalobos. U de Talca. 
 
 
 
Dominique Pallet. CIRAD 
 
 
Claire Cerdan. CIRAD. 
 
 
Fundación Chile. 
 
 
13:00 a 14:30 Hrs.  
 
Almuerzo 
 
 
14:30 a 15:30 Hrs. 
 
 
 
 
 
Módulo Nº 3: Experiencia de INDAP. Programas Sabores 
del Campo. 
 
El Proyecto de Especialidades Campesinas.  
 
Caracterización de Atributos de Valor por Productos de 
Origen Campesino: percepción de la industria 
 
 
 
 
Sr. Manuel Miranda. INDAP.  
 
 
Caracterización de Atributos de Valor por Productos de 
Origen Campesino:  percepción cualitativa de los 
consumidores y productores 
Sr. Alex Sawadi.  U. Central. 
 
 
Sr.  Mario Maino, U. de Chile. 
 
15:30 a 15:45 Hrs. 
 
Café. 
 
 
15:45 a 18:00 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
Módulo Nº 4: Elementos a considerar en el diseño un 
marco teórico conceptual el cual permita definir 
lineamientos estratégicos para llevar a cabo un sistema 
de certificación de productos campesinos. 
 
Moderador : Sr. Marcos Montagna – Sr. 
Guy Henry. 
 
 
Identificación de elementos para apoyar la elaboración de un 
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18:00 a 19:00 
Marco conceptual y de  la Estrategia a seguir.  
Cocktail de Cierre. 
 
 
Anexo Nº2 
 
Reunión de Trabajo y Validación de la Estrategia. 
 
 
Asistencia Técnica - Taller de Reorientación de las estrategias e instrumentos de gestión de calidad. 
 
 
Hora 
 
Tema 
 
Equipo de Trabajo 
 
 
09:00  a 13:00 Hrs. 
 
 
 
 
1. Elaboración y Presentación propuesta puntual de 
cooperación a partir de la estrategia definida en el 
taller. 
 
2. Revisión y ajustes de los siguientes productos: 
 
• Borrador de las estrategias nuevas para 
el tema de certificación y gestión de 
calidad. 
 
• Borrador Programación sobre 
Cooperación en proyectos puntuales, 
sobre un horizonte de tres años. 
 
 
 
 
CIRAD: 
 
Guy Henry 
Dominique Pallet 
Claire Cerdan 
Mathieu Weil 
 
INDAP: 
 
Mauricio Contreras. 
Manuel Miranda. 
Marcos Montagna. 
Paula Nhamías. 
 
 
13:00 a 15:00 Hrs. 
 
 
Almuerzo 
 
 
15:00 a 16:30 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:30 a 17:00 Hrs. 
 
 
 
Presentación de los siguientes productos: 
 
• Borrador de las estrategias nuevas para el tema de 
la gestión de calidad. 
 
• Borrador Programación sobre Cooperación en 
proyectos puntuales, sobre un horizonte de tres 
años. 
 
Conclusiones y Acuerdos. 
 
CIRAD: 
 
Guy Henry 
Dominique Pallet 
Claire Cerdan 
Mathieu Weil 
 
 
 
INDAP: 
 
Dirección Nacional. 
 
Sr. Ricardo Halabí. Director Nacional 
Sr. Arturo Sáez. Sub Director Nacional 
 
División de Fomento. 
 
Mauricio Contreras. 
Manuel Miranda. 
Marcos Montagna. 
Paula Nhamías. 
 
AGCI: 
 
Sr. Eugenio Pérez. Jefe Depto. de 
Cooperación Bi-Multilateral. 
 
Sra. Marcela Quezada. 
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